

ICT vernieuwing

Stand van zaken

3 juli 2018



Samen sterk in duurzaam werk!

Overzicht presentatie

- **Pakketselectie**
- **Implementatie**
- **Planning**

Pakketselectie (1)

Projectgroep binnen Risse Groep

- Businesscase geschreven
- Leveranciers hebben zich gepresenteerd
- Demo's en gebruikersbezoeken hebben plaatsgevonden
- Op voordracht projectgroep heeft Directie keuze gemaakt

Pakketselectie (2)

Pakketkeuze en leveranciers

- Exact (AB software en consultancy) :

Productie

Logistiek

Financieel

- Compas (Emergo Systems)

Personeel / HR / Detacheringen / Urenregistratie

Implementatie (1)

Projectorganisatie

- Projectgroep

 - Aansturing en coördinatie

 - Beoordeling inhoudelijke voortgang

 - Bewaking voortgang

 - Legt verantwoording af aan MT

Implementatie (2)

Projectorganisatie

- Drie werkgroepen
 - Wergroep logistiek / productie
 - Wergroep Financieel
 - Wergroep HRM en cliëntvolg

Planning (1)

- **1 juli:** Contractering afgerond en start implementatie
- **7 augustus:** Hardware geïnstalleerd en start projectgroep en werkgroepen
- **15 oktober:** Inrichting Exact afgerond en trainingen key users afgerond
- **1 november:** schaduwdraaien en testen
- **1 december:** Training overige gebruikers afgerond
- **1 januari 2019:** Exact live

Planning (2)

- **1 februari 2019:** Start implementatie Compas
- **1 juli 2019:** Compas live

Vragen

????